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Underlag	för	projektplan	Djurö-Vindö	Bygdegård	
	
Arbetsgrupp	

§ Maria	Bergström,	sammankallande	
§ August	Boj,	sekr.	
§ Claes	Fellbom,	program	
§ Peter	Bergman,	utformning	
§ Carin	Mogerud	

	
Referensgrupp	
Repr.	Bygdegårdarnas	Riksförbund	
Repr.	Stiftelsen	Kulturmiljövård	
Repr.	Sponsorer	
	
Ekonomi	

§ Budgetram	5	milj	
§ Boverket	2,5	milj	
§ Allmänna	medel	i	övrigt	1,5	milj	
§ Ideellt	arbete	och	sponring	1	milj	

	
Tidplan	
2020	
Sept.		 projektstart,	framtagning	av	inledande	skisser	och	program	
Okt.		 Inledande	samverkan	med	Bygdegårdarnas	Riksförbund	
Nov.-dec.	 Förankring	inom	Värmdö	kommun,	Region	Stockholm,	Länsstyrelsen	och	EU-
landsbyggdsstöd	
		
2021	
Jan.-sept.	 Sponringarbete,	byggnadsbeskrivningar	och	kalkyler	 	
Nov.	 	Inlämning	av	ansökan	med	detaljerad	byggnadsbeskrivning,	kalkyler	mm.	
Dec.		 Bygdegårdarnas	Riksförbund	handlägger	ansökan	inför	att	den	lämnas	till	
Boverket.	
	
2022	
Jan.	 Ansökan	skickas	in	av	Bygdegårdarnas	Riksförbund	till	Boverket.	
Maj		 Besked	från	Boverket.	
Jun.-sept	 Upphandling	
Okt-dec	 Byggnation,	invigning	
	
Projektägare:	Hembygdsföreningen	Kulturarv	Djurhamn	
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